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СТАТУС ВНЕДРЕНИЯ 
Заказчик: ОАО «Пылесос-Комбайн» 
Автоматизированная система: «Комплексное управление расходами». 
Договор: № 111 от  15.12.2044 г. 
Отчётный период: с 01.03.45 по 05.03.45. 

1. Cписок рассылки 
№ экз. Кому Куда 

1 Иванов Иван Иванович ivanov@ivanov.ru 

2 Петров Петр Петрович petrov@petrov.ru 

3 Олегова Ольга Олеговна olegova@olegova.ru 

2. Сведения о реализации проекта за отчетный период 

2.1. План-факт выпуска рабочих продуктов за отчетный период согласно плану 
проекта 
Сведения об исполнении плана по выпуску рабочих продуктов за отчётный период приведены в таблице. 

№ 
п/п 

Описание Ответственные Дата 

Наименование Документ от Исполн. от Заказч. план факт 

1 Демонстрация и сдача 1-го релиза АС Протокол тестирования 
1-го релиза АС 

Сидоров Петров 03.03.45 03.05.45 

2 Подготовка 1-го релиза АС к запуску в 
опытную эксплуатацию 

Протокол готовности 1-го 
релиза АС 

Сидоров Петров 05.03.45 НЕТ 

2.2. План-факт выполнения других задач за отчетный период 
Сведения о выполнении промежуточных и сопутствующих проекту задач, исполнение которых запланировано на 
отчётный период, приведены в таблице. 

№ 
п/п Основание 

Описание Ответственные Дата 

Формулировка Результат от 
Исполн. 

От 
Заказч. План факт 

1 Необходимость 
предварительной 
подготовки пользователей к 
запуску в эксплуатацию 1-го 
релиза АС (по просьбе 
Заказчика). 

Провести 
предварительное 
обучение пользователей 
Заказчика на прототипе 
АС, подготовленном 
Исполнителем на этапе 
предпроекта. 

Обучены 
пользователи 
Иванов, 
Петров. 

Федоров Петров 04.03.45 04.03.45 

3. Сведения о прогрессе реализации проекта в целом 
В настоящем разделе приведены запланированные в договоре результаты и контрольные состояния проекта (полный 
список), а также дополнительные результаты и контрольные состояния, получаемые на основе утвержденных 
изменений в проекте. 

3.1. Результаты, достигнутые к началу отчётного периода 
Этап / работа Ответственные 

Дата № Наименование Документ от Исполн. От Заказч. 

1 Этап 1. Диагностика Акт выполненных работ Федоров Иванов 31.01.45 

1.1 Согласование границ проекта Устав проекта Федоров Петров 31.12.44 
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Этап / работа Ответственные 

Дата № Наименование Документ от Исполн. От Заказч. 

1.2 Согласование состава приемочной 
комиссии 

Состав приемочной комиссии Федоров Иванов 25.12.44 

1.3 Согласование 1-го пакета 
требований к АС 

Техническое задание. Версия 1 Сидоров Петров 31.01.45 

2 Этап 2. Запуск 1-го релиза АС в 
эксплуатацию 

Акт выполненных работ Федоров Иванов 05.04.45 

2.1 Разработка 1-го релиза АС Технический проект. Версия 1 Васечкин Петров 28.02.45 

2.2 Внутреннее тестирование 1-го 
релиза АС 

Протокол внутреннего 
тестирования 1-го релиза АС 

Жеглов Петров 28.02.45 

3.2. Результаты, достигнутые в течение отчётного периода 
Этап / работа Ответственные 

Дата № Наименование Документ от Исполн. От Заказч. 

2.3 Демонстрация и сдача 1-го релиза АС Протокол тестирования 1-го 
релиза АС 

Сидоров Петров 03.03.45 

3.3. Результаты, достижение которых предстоит до завершения проекта 
Этап / работа Ответственные Дата 

№ Наименование Документ 
от 
Исполн. 

От Заказч. 
План прогноз 

2.4 Подготовка 1-го релиза АС к запуску 
в опытную эксплуатацию 

Протокол готовности 1-го 
релиза АС 

Сидоров Петров 05.03.45 10.03.45 

2.5 Подготовка комплекта инструкций 
пользователей 1-го релиза АС 

Протокол передачи 
инструкций пользователей 
1-го релиза АС 

Сидоров Петров 12.03.45 12.03.45 

2.6 Обучение пользователей 1-го релиза 
АС 

Протокол обучения 
пользователей 1-го релиза 
АС 

Сидоров Петров 20.03.45 20.03.45 

2.7 Аудит эффективности 1-го релиза 
АС 

Оценка эффективности 1-
го релиза АС 

Федоров Олегова 05.04.45 05.04.45 

3 Этап 3. Запуск 2-го релиза АС в 
эксплуатацию 

Акт выполненных работ Федоров Иванов 25.05.45 25.05.45 

3.1 Согласование 2-го пакета 
требований к АС 

Техническое задание. 
Версия 2 

Сидоров Петров 15.04.45 15.04.45 

3.2 Разработка 2-го релиза АС Технический проект. 
Версия 2 

Васечкин Петров 30.04.45 30.04.45 

3.3 Внутреннее тестирование 2-го 
релиза АС 

Протокол внутреннего 
тестирования 2-го релиза 
АС 

Жеглов Петров 30.04.45 30.04.45 

3.4 Демонстрация и сдача 2-го релиза 
АС 

Протокол тестирования 2-
го релиза АС 

Сидоров Петров 03.05.45 03.05.45 

3.5 Подготовка 2-го релиза АС к запуску 
в опытную эксплуатацию 

Протокол готовности 2-го 
релиза АС 

Сидоров Петров 05.05.45 05.05.45 

3.6 Подготовка комплекта инструкций 
пользователей 2-го релиза АС 

Протокол передачи 
инструкций пользователей 
2-го релиза АС 

Сидоров Петров 08.05.45 08.05.45 

3.7 Обучение пользователей 2-го релиза 
АС 

Протокол обучения 
пользователей 2-го релиза 
АС 

Сидоров Петров 15.05.45 15.05.45 

3.8 Аудит эффективности 2-го релиза 
АС 

Оценка эффективности 2-
го релиза АС 

Федоров Олегова 25.05.45 25.05.45 
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Этап / работа Ответственные Дата 

№ Наименование Документ 
от 
Исполн. 

От Заказч. 
План прогноз 

3.9 Согласование Регламента 
сопровождения 

Регламент сопровождения 
АС 

Федоров Олегова 25.05.45 25.05.45 

4.0 Согласование Регламента 
гарантийного обслуживания 

Регламент гарантийного 
обслуживания АС 

Федоров Олегова 25.05.45 25.05.45 

4. Проблемы, риски  

4.1. Проблемы отчётного периода 
Следующие проблемы прорабатывались в отчетном периоде: 

№ Описание 
Дата 
регистр. Источник Принятые решения 

Текущий 
статус 

1 В связи с тем, что представители 
Заказчика (Петров П., Олегова О.) 
своевременно не передали 
представителям Исполнителя данные 
для загрузки в АС, не удалось 
своевременно подготовить к запуску в 
эксплуатацию 1-й релиз АС (задача 2.4 
раздела 3.3). 

05.03.45 Заказчик Перенести срок выполнения 
задачи 2.4 раздела 3.3 с 05.03.45 
на 12.03.45. 
 

Решен 

4.2. Риски отчетного периода 
Следующие риски прорабатывались в прошедшем отчетном периоде: 

№ Описание 
Дата 
регистр. Источник Принятые решения 

Текущий 
статус 

1 Возможен срыв планового срока запуска 
в эксплуатацию 1-го релиза АС (в связи с 
наличием проблемы 1 раздела 4.1). 

05.03.45 Заказчик Перенести срок выполнения 
задачи 2.4 раздела 3.3 с 
05.03.45 на 12.03.45. 
Плановые сроки последующих 
задач оставить неизменными. 
 

Решен 

4.3. Статистические сведения за период 
Статистические сведения о проблемах и рисках, которые решались, были выявлены и решены за прошедший отчетный 
период, приведены в таблице. 

 Перешедшие с 
прошлого периода 

Появившиеся за 
этот период 

Решенные за 
этот период 

Нерешенные за 
этот период 

Количество проблем 0 1 1 0 

Количество рисков 0 1 1 0 

5. Требования на изменение проекта 

5.1. Изменения проекта за отчётный период 
Следующие требования на изменение проекта были утверждены за прошедший отчетный период: 

№  Требование на изменение  
Дата 
регистр. Источник 

Дата 
утвержд. 

Резолюция / корректировка 
плана работ 

1 Перенести срок выполнения задачи  2.4 
раздела 3.3 с 05.03.45 на 12.03.45. 

05.03.45 Заказчик 05.03.45 Внести соответствующие 
изменения в план проекта. 
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5.2. Состояние на конец отчётного периода 
Следующие требования на изменение проекта остались неутвержденными за прошедший отчетный период: 

№  Требование на изменение  
Дата 
регистр. Источник 

Резолюция / корректировка 
плана работ 

Текущий 
статус 

 НЕТ     

5.3. Статистические сведения за отчётный период 
Статистические сведения о требованиях на изменение проекта, которые рассматривались, были 
выявлены/инициированы и утверждены за прошедший отчётный период, приведены в таблице. 

 Перешедшие с 
прошлого периода 

Появившиеся 
за период 

Утвержденные 
за период 

Неутвержденные 
за период 

Кол-во запрошенных заказчиком 0 0 0 0 

Кол-во инициированных проблемами 0 1 1 0 

Кол-во инициированных рисками  0 0 0 0 

6. План на следующий период 
Период планирования: 08.03.45 – 12.03.45 

6.1. План выпуска рабочих продуктов на следующий период 
В следующем отчетном периоде должны быть выпущены следующие документы: 

Работа Ответственные 

Срок № Наименование Документ от Исполн. от Заказч. 

1 Подготовка 1-го релиза АС к запуску в опытную 
эксплуатацию 

Протокол готовности 1-го 
релиза АС 

Сидоров Петров 10.03.45 

2 Подготовка комплекта инструкций пользователей 
1-го релиза АС 

Протокол передачи 
инструкций 
пользователей 1-го 
релиза АС 

Сидоров Петров 12.03.45 

6.2. План выполнения других задач на следующий период 
В следующем периоде должны быть выполнены следующие промежуточные и сопутствующие проекту задачи: 

№ 
п/п Основание 

Описание Ответственные 

Срок Формулировка Результат от Исполн. от Заказч. 

 НЕТ      

7. Совещания в следующем отчётном периоде 
В следующем отчетном периоде будут проводиться следующие совещания: 

Дата, время и 
продолжительность Цель совещания Участники совещания 

10.03.45. 16.00 – 17.00. Проработать итоги проведенной 
демонстрации 1-го релиза АС. 

Федоров, Петров. 

 

«Статус внедрения» оформил: 
руководитель проекта 
со стороны Исполнителя, Федоров Ф.  _______________________ 

05 марта 2045 г. 
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Сведения, приведённые в «Статусе внедрения», подтверждены: 

Руководитель проекта  
со стороны Заказчика, Иванов И. ______________________ 

«____» _______________ 2045 г. 


