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Разделы документа 

 Перечень	
  ключевых	
  стадий	
  и	
  вех	
  подготовки	
  1.
и	
  проведения	
  эксплуатации	
  релиза	
  АС	
  
№	
   Стадия	
   Период	
   Краткая	
  характеристика	
   Вехи	
  
1. 	
   Подготовка	
  к	
  

вводу	
  в	
  эксплуата-­‐
цию	
  

	
   	
   	
  

2. 	
   Опытная	
  эксплуа-­‐
тация	
  

	
   	
   	
  

3. 	
   Промышленная	
  
эксплуатация	
  

	
   	
   	
  



 Описание	
  стадий	
  подготовки	
  и	
  проведения	
  2.
эксплуатации	
  релиза	
  

2.1. Описание	
  подготовки	
  к	
  проведению	
  ОЭ	
  	
  

2.1.1 Перечень	
  комплексов	
  мероприятий	
  по	
  подготовке	
  к	
  вводу	
  релиза	
  в	
  
эксплуатацию	
  

№	
   Наименование	
   Срок	
  
Ответств.	
  от	
  
Разработчика	
  

Отчётные	
  
документы	
  проекта	
   Примечание	
  

1. 	
   Выпуск	
  приказов	
  и	
  иной	
  
организационно-­‐
распорядительной	
  
документации,	
  связанной	
  с	
  
вводом	
  релиза	
  в	
  
эксплуатацию.	
  

	
   	
   Протокол	
  готовности	
  
релиза	
  АС	
  
Протокол	
  обучения	
  
пользователей	
  релиза	
  
АС	
  
Протокол	
  передачи	
  
инструкций	
  

	
  

2. 	
   Проведение	
  организационных	
  
мероприятий	
  по	
  подготовке	
  
релиза	
  АС	
  к	
  вводу	
  в	
  
эксплуатацию	
  

	
   	
   Протокол	
  готовности	
  
релиза	
  АС	
  
Протокол	
  обучения	
  
пользователей	
  релиза	
  
АС	
  

	
  

3. 	
   Развёртывание	
  комплекса	
  
средств	
  автоматизации	
  
релиза	
  на	
  объекте	
  Заказчика	
  

	
   	
   Протокол	
  готовности	
  
релиза	
  АС	
  

	
  

4. 	
   Первоначальное	
  заполнение	
  
ИБ	
  подсистемы	
  

	
   	
   Протокол	
  готовности	
  
релиза	
  АС	
  

	
  

5. 	
   Прочие	
  мероприятия	
   	
   	
   Протокол	
  готовности	
  
релиза	
  АС	
  

	
  

2.1.2 Перечень	
  организационно-­‐распорядительной	
  документации,	
  
связанной	
  с	
  вводом	
  подсистемы	
  в	
  эксплуатацию	
  

Элемент	
  документации	
   Срок	
  
подготовки	
  

Ответственный	
   Отчётный	
  документ	
  
проекта	
  №	
   Наименование	
   от	
  Разработчика	
   от	
  Заказчика	
  

1. 	
   Комплект	
  инструкций	
  
пользователей	
  релиза	
  АС	
  

	
   	
   	
   Протокол	
  передачи	
  
инструкций	
  

2. 	
   Приказ	
  …	
   	
   	
   	
   	
  
3. 	
   …	
   	
   	
   	
   	
  



2.1.3 Перечень	
  организационных	
  мероприятий	
  по	
  подготовке	
  релиза	
  АС	
  к	
  
вводу	
  в	
  эксплуатацию	
  

Задача	
  

Срок	
  

Ответственный	
   Отчётный	
  документ	
  
проекта	
  №	
   Наименование	
   от	
  Разработчика	
   от	
  Заказчика	
  

1. 	
   	
   	
   	
   	
   	
  
2. 	
   	
   	
   	
   	
   	
  

2.1.4 Перечень	
  задач	
  по	
  развёртыванию	
  комплекса	
  средств	
  автоматизации	
  
релиза	
  АС	
  на	
  объекте	
  Заказчика	
  

Задача	
  

Срок	
  

Ответственный	
   Отчётный	
  документ	
  
проекта	
  №	
   Наименование	
   от	
  Разработчика	
   от	
  Заказчика	
  

1. 	
   Обеспечить	
  наличие	
  серверного	
  
аппаратно-­‐программного	
  
комплекса	
  для	
  развёртывания	
  ИБ	
  
подсистемы	
  

	
   	
   	
   	
  

2. 	
   Обеспечить	
  наличие	
  требуемой	
  
компьютерной	
  техники	
  для	
  
развёртывания	
  АРМ	
  
пользователей	
  (согласно	
  списку	
  
по	
  Приложению	
  А)	
  

	
   	
   	
   	
  

3. 	
   Обеспечить	
  наличие	
  каналов	
  
связи	
  между	
  АРМ	
  пользователей	
  
и	
  серверной	
  частью	
  АС	
  

	
   	
   	
   	
  

4. 	
   Обеспечить	
  наличие	
  требуемого	
  
количества	
  пользовательских	
  
лицензий	
  1С:Предпритие	
  для	
  
одновременной	
  работы	
  до	
  _____	
  
пользователей	
  

	
   	
   	
   	
  

5. 	
   Развернуть	
  ИБ	
  релиза	
  АС	
  на	
  
сервере	
  предприятия	
  

	
   	
   	
   	
  

6. 	
   Обеспечить	
  развёртывание	
  
клиентского	
  ПО	
  на	
  компьютерах,	
  
являющихся	
  АРМ	
  пользователей	
  
(согласно	
  списку	
  по	
  
Приложению	
  А)	
  

	
   	
   	
   	
  

7. 	
   Обеспечить	
  наличие	
  в	
  ИБ	
  
подсистемы	
  учётных	
  записей	
  
пользователей	
  с	
  требуемыми	
  
правами	
  (согласно	
  списку	
  по	
  
Приложению	
  А)	
  

	
   	
   	
   	
  

2.1.5 Перечень	
  задач	
  по	
  первоначальному	
  заполнению	
  ИБ	
  АС	
  

Загружаемый	
  массив	
  информации	
  

Срок	
  

Ответственный	
   Отчётный	
  документ	
  
проекта	
  №	
   Наименование	
   от	
  Разработчика	
   от	
  Заказчика	
  

1. 	
   Классификатор…	
   	
   	
   	
   	
  
2. 	
   Перечень…	
   	
   	
   	
   	
  



Загружаемый	
  массив	
  информации	
  

Срок	
  

Ответственный	
  
Отчётный	
  документ	
  
проекта	
  №	
   Наименование	
   от	
  Разработчика	
   от	
  Заказчика	
  

3. 	
   Начальные	
  остатки…	
   	
   	
   	
   	
  
4. 	
   …	
   	
   	
   	
   	
  

2.1.6 Перечень	
  прочих	
  мероприятий	
  по	
  подготовке	
  релиза	
  АС	
  к	
  вводу	
  в	
  
эксплуатацию	
  

Задача	
  

Срок	
  

Ответственный	
   Отчётный	
  документ	
  
проекта	
  №	
   Наименование	
   от	
  Разработчика	
   от	
  Заказчика	
  

1. 	
   	
   	
   	
   	
   	
  
2. 	
   	
   	
   	
   	
   	
  

2.2. Описание	
  опытной	
  эксплуатации	
  релиза	
  АС	
  
2.2.1 Общие	
  сведения	
  
Период	
  проведения	
  ОЭ:	
  с	
  ____	
  по	
  ______.	
  

Срок	
  подведения	
  итогов:	
  ___________.	
  

2.2.2 Регламент	
  проведения	
  ОЭ	
  
	
  

2.2.3 Оформление	
  итогов	
  проведения	
  ОЭ	
  
	
  

2.3. Описание	
  промышленной	
  эксплуатации	
  релиза	
  АС	
  
	
  

	
  

Приложение	
  А.	
  Перечень	
  АРМ	
  пользователей	
  
	
  


